

УТВЕРЖДАЮ

Директор _____ С.В. Маринченко

01 сентября 2022 г.

**План мероприятий реализации проекта
«Агроэкология - наше будущее»
2022 г. - 2023 г.**

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1.	Курсовая подготовка педагогов	В течении года	Руководитель Швед Ю.В.
2.	Организация взаимодействия образовательных учреждений в рамках проекта.	В течении года	Руководитель Швед Ю.В.
3.	Организация и проведение бесед по профориентационной работе	В течении года	Рабочая группа
4.	Работа над научно - исследовательскими проектами	В течении года	Рабочая группа
5.	Работа на пришкольном участке	Апрель - сентябрь	Руководитель Швед Ю.В.
6.	Проведение внеклассных мероприятий	В течении года	Зам. директора по ВР
7.	Выполнение проектов «Ландшафтный дизайн пришкольной территории»	В течении 2023 года	Руководитель Швед Ю.В.
8.	Взаимодействие школы с партнерами	В течении года	Директор Маринченко С.В.
9.	Участие в выставках, конкурсах, конференциях	В течении года	Рабочая группа
10.	Распределение обязанностей каждой группы. Назначение ответственных.	Сентябрь	Директор Маринченко С.В.
11.	Подготовительные работы в зимние месяца (выращивание рассады, комнатных цветов)	Февраль - апрель	Руководитель Швед Ю.В.
12.	Проведение экологических акций, участие в конкурсах, конференциях.	В течении года	Руководитель Швед Ю.В.
13.	Благоустройство памятника	Май -	Рабочая группа

	погибшим воинам.	сентябрь	
14.	Распространение опыта Интернет (школьный сайт)	В течении года	Швед Ю.В.
15.	Подготовка участка (выкорчевывание старых пней, кустарников)	Сентябрь - ноябрь	Руководитель Швед Ю.В.
16.	Приобретение семян и выращивание рассады.	Январь - май	Рабочая группа
17.	Обработка почвы и посадка рассады.	Апрель - июнь	Рабочая группа
18.	Уход за пришкольным участком	Май - сентябрь	Рабочая группа
19.	Изучение технологии газонного озеленение	Март - апрель	Рабочая группа
20.	Сбор урожая	Август-сентябрь	Рабочая группа
21.	Осенние работы	Сентябрь	Рабочая группа
22.	Трудоустройство несовершеннолетних через центр занятости.	В течении года	Директор Маринченко С.В.
23.	Организация и оформление «Зеленый уголок»	В течении года	Киселева О.Н.